

CIRCULAR N° 011 - 2026 - MPS/CE

PARA : EMPRESAS PRIVADAS INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-MPS/CE - LEY 29230
DE : Comité Especial conformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N° 196 – 2025 – MPS/A
ASUNTO : PRORROGA DE LA ETAPA DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-MPS/CE - LEY 29230
REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230
FECHA : 06/04/2026

El Comité Especial conformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N° 196 – 2025 – MPS/A, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-MPS/CE - LEY 29230 para la selección de la Empresa Privada Supervisora del siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2702572	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

En virtud al artículo 43 del reglamento de la ley N° 29230, establece que: “el comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los participantes y/o postores en el domicilio o correo electrónico señalado. (...)”.

En consecuencia, el comité especial, acuerda por unanimidad prorrogar la etapa de Evaluación de la propuesta técnica del PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-MPS/CE - LEY 29230 hasta el día 07 de Abril por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	27/02/2026
Presentación de Expresiones de interés y registro de participantes(1)	Del 02/03/2026 Hasta 10/03/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 02/03/2026 Hasta 10/03/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 11/03/2026 Hasta 17/03/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	18/03/2026
Presentación de Propuestas.(5)	26/03/2026
Evaluación de la Propuesta Técnica. (6)	Del 27/03/2026 Hasta 07/04/2026

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA
Ing. Pedro P. Guillen Quaquilto
COMITÉ ESPECIAL (OXI)
MIEMBRO TITULAR 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA
COMITÉ ESPECIAL (OXI)
MIEMBRO TITULAR 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA
COMITÉ ESPECIAL (OXI)
MIEMBRO TITULAR 3

Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)	08 /04/2026
Presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato (8)	Del 09/04/2026 Hasta 20/04/2026
Suscripción del contrato de supervisión (9)	01/05/2026

PEDRO P. GUILLEN HUAQUISTO
Miembro Titular 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANQUIA
Ing. Pedro P. Guillen Huaquisto
COMITÉ ESPECIAL (OXI)
MIEMBRO TITULAR 1

ELEUTERIO R. CCORI QUISPE
Miembro Titular 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANQUIA
Eleuterio R. Ccori Quispe
COMITÉ ESPECIAL (OXI)
MIEMBRO TITULAR 2

NEFTALY MAMANI COLQUE
Miembro Titular 3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANQUIA
Nefталy Mamani Colque
COMITÉ ESPECIAL (OXI)
MIEMBRO TITULAR 3