

CIRCULAR N° 017 - 2026 – MPS/CE

PARA : EMPRESAS PRIVADAS INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-MPS/CE - LEY 29230
DE : Comité Especial conformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N° 196 – 2025 – MPS/A
ASUNTO : PRORROGA DE LA ETAPA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA Y LA EMPRESA PRIVADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-MPS/CE - LEY 29230
REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230
FECHA : 06/05/2026

El Comité Especial conformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N° 196 – 2025 – MPS/A, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-MPS/CE - LEY 29230 para la selección de la Empresa Privada que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2702572	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

En virtud al artículo 43 del reglamento de la ley N° 29230, establece que: “el comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los participantes y/o postores en el domicilio o correo electrónico señalado. (...)”.

En consecuencia, el comité especial, acuerda por unanimidad **prorrogar la etapa de Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio del PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-MPS/CE - LEY 29230 hasta el día 06 de Mayo del 2026** por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	27/02/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 02/03/2026 Hasta 10/03/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 02/03/2026 Hasta 10/03/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 11/03/2026 Hasta 17/03/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	18/03/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	27/03/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	Del 30/03/2026 Hasta 07/04/2026

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA
Ing. Pedro P. Guillén Huaquisto
COMITÉ ESPECIAL (OXI)
MIEMBRO TITULAR 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA
Ing. C. Luciano Rafael Ceora Quispe
COMITÉ ESPECIAL (OXI)
MIEMBRO TITULAR 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA
Ing. Nestor Mamana Colquis
COMITÉ ESPECIAL (OXI)
MIEMBRO TITULAR 3

Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	08/04/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del 09/04/2026 hasta 20/04/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	06/05/2026

PEDRO P. GUILLEN HUAQUISTO
 Miembro Titular 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA

 Ing. Pedro P. Guillen Huaquisto
 COMITE ESPECIAL (OXI)
 MIEMBRO TITULAR 1

ELEUTERIO R. CCORI QUISPE
 Miembro Titular 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA

 CFC. Eleuterio Rafael Ccori Quispe
 COMITE ESPECIAL (OXI)
 MIEMBRO TITULAR 2

NEFTALY MAMANI COLQUE
 Miembro Titular 3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA

 Ing. Neftaly Mamani Colque
 COMITE ESPECIAL (OXI)
 MIEMBRO TITULAR 3